

Дорожная карта по подготовке обучающихся МБОУ «Шелковская СОШ №3» к участию во всероссийской олимпиаде школьников в 2024/2025 учебном году

№	Мероприятие	Срок	Ответственные	Планируемый результат	Срок сдачи отчетности
Подготовительный этап					
1.	Издание локального акта (приказа) об утверждении дорожной карты	Апрель 2024 г.	Директор МБОУ «Шелковская СОШ №3».	Приказ	Апрель 2024 г.
2.	Назначение ответственного школьного координатора олимпиады в образовательной организации. Разработка и утверждение плана мероприятий по подготовке к проведению и участию на всех этапах олимпиады.	Апрель 2024 г.	Директор МБОУ «Шелковская СОШ №3», зам.директора по МР Мавсарова С.А.	Приказ	Апрель 2024 г.
3.	Включение в план работы школы мероприятий Дорожной карты по подготовке обучающихся к ВсОШ 2024-2025 учебного года.	Апрель 2024г	Директор МБОУ «Шелковская СОШ №3» , заместители директора по УВР, МР	Мероприятия дорожной карты включены в план работы школы.	Апрель 2024г
4.	Итоги проведения ВсОШ 2023-2024 учебного года на заседаниях педсоветов, методических	Май, август 2024г	Ответственный координатор Мавсарова С.А	Аналитическая справка	Август 2024г

	совещаниях, семинарах, в отчетах по работе с «Одаренными детьми»				
5.	Проведение диагностических работ для выявления обучающихся с высокой мотивацией и всех видов одаренности.	Апрель-май 2024г	Заместители директоров по УВР, МР, педагоги – наставники, психологи	Формирование банка данных обучающихся с высокой учебной мотивацией.	Май 2024г
6.	Формирование олимпиадной команды из числа обучающихся 6-8 и 9-11 классов по предметным областям путем анализа результатов олимпиады за предыдущий год, рейтинга победителей и призеров олимпиады школьного, муниципального и регионального этапов.	Апрель 2024 г.	Ответственный школьный координатор Мавсарова С.А.	Банк данных	Апрель 2024 г.
7.	Организация подготовки обучающихся к ВсОШ через различные формы занятий.	Апрель-май 2024г	Директор школы, зам.директора по УВР, МР и педагоги - наставники	Приказ	Май 2024г
8.	Создание банка олимпиадных заданий по всем предметам.	Апрель-июнь 2024	Зам.директора по УВР,МР, члены рабочей группы	Банк заданий	Июнь 2024
9.	Создание рабочей группы из числа педагогов и закрепление ответственных за подготовку обучающихся к олимпиаде.	Апрель 2024 г.	Ответственный школьный координатор Мавсарова С.А.	Приказ	Апрель 2024 г.

10.	Утверждение школьной дорожной карты.	Апрель 2024 г.	Директор МБОУ «Шелковская СОШ №3».	Приказ	Апрель 2024 г.
11.	Составление индивидуальных образовательных маршрутов потенциальных участников олимпиады. Составление примерной схемы-плана индивидуального образовательного маршрута обучающегося.	Апрель-июнь 2024 г.	Ответственный школьный координатор Мавсарова С.А.,	ИОМы	Июнь 2024 г.
12.	Разработка предметных дорожных карт и образовательных программ для подготовки обучающихся к ВсОШ.	Апрель 2024 г.	Мавсарова С.А.	Программы и дорожные карты по всем предметам ВсОШ	Апрель 2024 г.
13.	Повышение квалификации педагогов, работающих с обучающимися для подготовки к ВсОШ, формы организации работы с одаренными обучающимися, участие педагогов-наставников в семинарах, вебинарах, а также участие в круглых столах, семинарах, мастер-классах.	В соответствии с графиком МО и Н ЧР, ИРО, ЦОД «Ахмат»	Школьный ответственный координатор Мавсарова С.А	Аналитический отчет	Сентябрь 2024 г и далее ежемесячно.
14.	Работа с родительскими комитетами для популяризации олимпиадного движения среди родителей и школьников	Апрель-май 2024 г., далее ежемесячно в течение учебного года	Ответственный школьный координатор Мавсарова С.А., заместитель директора по УВР	Аналитический отчет	Ежеквартально

15.	Работа с родителями обучающихся – участников олимпиады с целью активизации процесса подготовки к олимпиаде и углубленного изучения предметной области	Апрель 2024 г., далее ежемесячно в течение учебного года	Ответственный школьный координатор Мавсарова С.А., заместитель директора по УВР	Аналитический отчет	Ежеквартально
16.	Методическое психолого-педагогическое и тьюторское сопровождение педагогов-наставников	Ежеквартально	Аушева Т.Т., педагог-психолог	Аналитический отчет	Ежеквартально
17.	Участие всех участников образовательного процесса в пригласительном этапе олимпиады на платформе Сириус.Олимп	18 апреля-24 мая 2024 г.	Ответственный школьный координатор Мавсарова С.А	Отчет о количестве принявших участие в пригласительном этапе	До 30 мая 2024 г.
18	Индивидуальные образовательные маршруты для учащихся – победителей и призеров МЭ и РЭ ВсОШ 2023-2024 года.	В течение мая.	Ответственный школьный координатор Мавсарова С.А и учителя-предметники.	Отчет по работе с учащимися.	До 30 мая 2024 г.
Школьный этап					
19	Оформление нормативной документации в ОО по школьному этапу: – приказ «Об организации и проведении школьного этапа олимпиады в 2024-2025 уч.г»; – протоколы и отчеты школьного этапа олимпиады по предметам	Сентябрь-октябрь 2024 г.	Ответственный школьный координатор Мавсарова С.А., заместитель директора по УВР	Приказы, протоколы	Сентябрь 2024 г.

2 0	Участие учителей-предметников и зам.директора по УВР и МР в методических вебинарах по подготовке обучающихся к ВсОШ.	Сентябрь-октябрь 2024г	Ответственный школьный координатор	Информация об участии.	Сентябрь-октябрь 2024г
2 1	Диагностические работы по предметным областям с целью выявления одаренности и готовности учащихся к ВсОШ 2024-2025г.	С 5.09 по 10.09.2024г	Ответственный школьный координатор Мавсарова С.А и учителя-предметники	Аналитические отчеты	До 15.09.2024г
2 2	Участие обучающихся в предметных неделях.	2 полугодие 2024-2025 учебного года.	Ответственный школьный координатор Мавсарова С.А	Аналитические отчеты.	Апрель 2025 г.
2 3	Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведения этапов ВсОШ, ознакомление учащихся, учителей и родителей с «Порядком проведения» ВсОШ и размещение методических рекомендаций на школьном сайте	Сентябрь 2024 г	Директор школы, зам.директора по УВР и МР	Протоколы собраний	Сентябрь 2024 г
2 4	Оформление стендов с актуальной информацией по проведению ВсОШ.	Август-сентябрь 2024г	Директор школы, зам.директора по УВР, МР	Информационные стенды	Сентябрь 2024 г
2 5	Старт школьного этапа олимпиады	Сентябрь-октябрь 2024 г.	Ответственный школьный координатор Мавсарова С.А.,	Приказ	Сентябрь 2024 г.
2 6	Размещение протоколов по каждому общеобразовательному предмету на сайте ОО	Сентябрь-октябрь 2024 г.	Ответственный школьный координатор Мавсарова С.А.,	Размещенные на сайте протоколы	Сентябрь-октябрь 2024 г.

			зам.директора по ИКТ Абубакаров А.В.		
2 7	Работа педагогов-предметников по подготовке призёров и победителей школьного этапа олимпиады к Муниципальному этапу	Октябрь 2024 г.	Ответственный школьный координатор Мавсарова С.А., учителя-предметники	Индивидуальные планы педагогов	Октябрь 2024 г.
2 8	Мониторинг и анализ результатов участия в школьном этапе олимпиады	Октябрь 2024 г.	Заместитель директора по МР Мавсарова С.А.	Аналитический отчет, протоколы	Октябрь 2024 г.
Муниципальный этап					
2 9	Оформление требуемой нормативной документации по данному этапу: -приказ «О направлении обучающихся Муниципальный этап олимпиады 2024-2025 уч.г.»	Сентябрь 2024 г.	Ответственный школьный координатор Мавсарова С.А., зам.директора по УВР.	Приказы	Ноябрь 2024 г.
3 0	Участие участников ВсОШ в интенсивных сменах по подготовке к МЭ.	Сентябрь –октябрь 2024 г	Члены рабочей группы	Аналитическая справка	Сентябрь-октябрь 2024 г
3 1	Работа педагогов-предметников по подготовке призёров и победителей муниципального этапа олимпиады к региональному этапу	Ноябрь-декабрь 2024 г. Январь-февраль 2025г	Ответственный школьный координатор Мавсарова С.А., учителя-предметники	Индивидуальные планы педагогов	Ноябрь-декабрь 2024 г.
3 2	Анализ результатов участия в МЭ.	Ноябрь-декабрь 2024г	Ответственный школьный координатор	Аналитическая справка, протоколы	Ноябрь-декабрь 2024г
Региональный этап					

3 3	Направление участников для подготовки к РЭ на муниципальную площадку.	Декабрь-февраль	Ответственный школьный координатор Мавсарова С.А.	Диагностические работы участников олимпиады, проекты	Февраль 2025г
3 4	Участие членов рабочей группы в формировании банка олимпиадных заданий для проведения тренировочных занятий на муниципальной площадке.	Декабрь 2024 г	Ответственный школьный координатор Мавсарова С.А	Банк олимпиадных заданий	Декабрь 2024г
3 5	Участие участников ВСОШ в предметных олимпиадах на образовательных платформах.	В течение года.	Ответственный школьный координатор Мавсарова С.А	Дипломы, сертификаты.	Май 2025г