

Утверждаю  
 Приложение  
 к приказу № 21/1 от 13.02.2021г.  
 Х.А.Бачаева

## ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

по созданию и функционированию в МБОУ Шелковская СОШ №3»  
 Центра образования «Точка Роста»  
 естественно-научной и технологической направленности в 2021 году

Наименование Работ	Срок выполнения	Ответственный исполнитель
<b>Информационно-аналитический этап</b>		
Создание нормативно-правовой базы по реализации проекта «Точка Роста»	февраль 2021г.	Х.А. Бачаева; М.М. Маммаева
Разработка и утверждение «дорожной карты» по реализации проекта «Точка Роста»	февраль 2021г.	С.А. Мавсарова
Изучение и создание банка методических материалов, включающих учебно-методические Федерального оператора	постоянно	М.М. Маммаева; С.А. Мавсарова; З.А. Эльмурзаева
Выявление потребностей участников образовательных отношений	Февраль-март 2021г.	М.М. Маммаева; С.А. Мавсарова; З.А. Эльмурзаева; А.И. Джабаев
Создание Интернет закупки страницы на сайте МБОУ «Шелковская СОШ №3». Подготовка документации для проведения ремонтных работ в кабинетах химии и физики	до 1 сентября 2021г.	А.И. Джабаев
Внесение изменений в программу развития и в основную общеобразовательную программу основного общего и среднего общего образования	май-август 2021г.	М.М. Маммаева
Приведение материально-технической базы в соответствие с требованиями	июнь-август 2021г.	Х.А. Бачаева; А.И. Джабаев

<b>Организационно-исполнительный этап (2021-2024гг.)</b>		
Организация информационного сопровождения реализации проекта «Точка Роста», социальных сетях, на официальном сайте МБОУ «Шелковская СОШ №3»	постоянно	А.И. Джабаев
Прохождение педагогами обучения по программам дополнительного профессионального образования	Один раз в 3 года	М.М. Маммаева
Организация участия педагогов в методических мероприятиях Федерального оператора	постоянно	С.А.Мавсарова
Организация участия педагогов и учащихся в пректной деятельности. Организация участия педагогов и учащихся в конкурсных и соревновательных мероприятиях	постоянно	С.А. Мавсарова
Организация участия педагогов в региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по диссеминации опыта работы на высоко оснащённых ученико-местах.	постоянно	М.М. Маммаева
Организация сопровождения и наставничества учащихся	постоянно	С.А. Мавсарова
Проведение мониторинга реализации проекта «Точка Роста»	ежеквартально	М.М. Маммаева
<b>Аналитико-обобщающий этап (2025г.)</b>		
Оценка эффективности участия учащихся в конкурсах, НКП, проектах естественно-научной и технологической направленностей	май 2025г.	С.А. Мавсарова
Обобщение и трансляция перспективного педагогического опыта (публикации, участие в конкурсах, НПК, проектах) по ключевым вопросам проекта	в течение 2025г.	С.А. Мавсарова
Публикация результатов и итогового заключения о реализации Проекта: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ публичный доклад директора о реализации Проекта;</li> <li>▪ информация на официальном сайте МБОУ «Шелковская СОШ №3»</li> </ul>	август 2025г.	Х.А. Бачаева; М.М. Маммаева
Определение новых направлений развития по реализации Проекта «Точка Роста»	август 2025г.	Х.А. Бачаева; С.А. Мавсарова