

**«Дорожная карта» реализации целевой модели наставничества  
в МБОУ «Шелковская СОШ №3» на 2024 – 2026 учебные годы**

№	Наименование этапа	Мероприятия	Содержание деятельности	Сроки	Ответственные
1.	Подготовка условий для запуска программы наставничества	Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества	<p>1. Изучение Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации № Р-145 от 25 декабря 2019г. «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися».</p> <p>2. Подготовка системных папок по проблеме наставничества.</p> <p>3. Ознакомление с шаблонами документов для реализации целевой модели.</p>	Январь-февраль 2024 года	Директор, зам. директора по УВР и МР, председатель рабочей группы
		Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества в МБОУ «Шелковская СОШ №3»	<p>1. Издание приказа «Внедрение целевой модели наставничества в МБОУ «Шелковская СОШ №3 »</p> <p>2. Разработка и утверждение Положения наставничестве в МБОУ «Шелковская СОШ №3»</p> <p>3. Разработка и утверждение Целевой модели наставничества в МБОУ «Шелковская СОШ №3»</p> <p>4. Разработка и утверждение «дорожной карты» внедрения системы наставничества в МБОУ «Шелковская СОШ №3»</p>	Февраль – март 2024 года	Директор, зам. директора по УВР и МР, председатель рабочей группы

			5. Назначение координатора и куратора внедрения Целевой модели наставничества МБОУ «Шелковская СОШ №3» (издание приказа).		
		Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей школы	1. Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри школы.	Февраль 2024 года	Директор, зам. директора по УВР и МР, председатель рабочей группы
			2. Проведение административного совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества.	Февраль 2024	Директор, зам. директора по УВР и МР, председатель рабочей группы
			3. Сформировать банк программ по выбранным формам наставничества.	Февраль – март 2024 года	Директор, зам. директора по УВР и МР, председатель рабочей группы
		Информирование родителей, педагогов, обучающихся о возможностях и целях целевой модели наставничества	1. Проведение педагогического совета. 2. Проведение родительских собраний. 3. Проведение классных часов. 4. Информирование на сайте школы. 5. Информирование внешней среды.	Март 2024 года	Директор, зам. директора по УВР и МР, председатель рабочей группы
2.	Формирование базы наставляемых	Сбор данных о наставляемых	1. Проведение анкетирования среди обучающихся желающих принять участие в программе наставничества. 2. Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы и согласия от родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставляемых. 3. Сбор дополнительной информации о	Март 2024 года	Директор, зам. директора по УВР и МР, председатель рабочей группы

			запросах наставляемых обучающихся от третьих лиц: классный руководитель, психолог, соцработник, родители. 4. Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа методической работы, рекомендаций аттестаций, анализа анкет профстандарта. 5. Проведение мероприятия по выявлению желающих быть в роли наставляемых.		
		Формирование базы наставляемых	1. Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов. 2. Формирование базы данных наставляемых из числа обучающихся.	Март 2024 года	Директор, зам. директора по УВР и МР, председатель рабочей группы
3.	Формирование базы наставников	Сбор данных о наставниках	1. Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. 2. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных. 3. Проведение мероприятия (круглый стол) для информирования и вовлечения потенциальных наставников.	Апрель 2024 года	Директор, зам. директора по УВР и МР, председатель рабочей группы
		Формирование базы наставников	1. Формирование базы данных наставников из числа педагогов. 2. Формирование базы данных наставников из числа обучающихся.	Май 2024 года	Директор, зам. директора по УВР и МР, председатель рабочей группы
4.	Отбор и обучение наставников	Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников	1. Провести анализ базы наставников и выбрать подходящих для конкретной формы.	Май 2024 года	Директор, зам. директора по УВР и МР, председатель рабочей группы
		Обучение	1. Подготовить методические	Май 2023 года	Директор, зам.

		наставников для работы с наставляемыми	материалы для обучения наставников и их сопровождения.		директора по УВР и МР, председатель рабочей группы
			2. Издать приказ об организации наставников» с утверждением программ и графиков обучения наставников.	Май 2024г	Директор, зам. директора по УВР и МР, председатель рабочей группы
			3. Организовать «Школу наставников» и провести обучение.	Сентябрь 2024г	Директор, зам. директора по УВР и МР, председатель рабочей группы
5.	Формирование наставнических пар / групп	Отбор наставников и наставляемых	1. Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. 2. Организация групповой встречи наставников и наставляемых. 3. Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника / наставляемого после завершения групповой встречи. 4. Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары/группы.	Ноябрь 2024 года	Директор, зам. директора по УВР и ВР, председатель рабочей группы
		Закрепление наставнических пар /групп	1. Издание приказа «Об утверждении наставнических пар/групп».	Сентябрь 2024 года	Директор, зам. директора по УВР и МР, председатель рабочей группы
			2. Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения.	Сентябрь 2024 года	Директор, зам. директора по УВР и МР, председатель рабочей группы
6.	Организация и осуществление работы	Организация комплекса последовательных	1. Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого.	Октябрь 2024года	Директор, зам. директора по УВР и МР, председатель

	наставнических пар / групп	встреч наставников и наставляемых	2. Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого.	Ноябрь 2024 г	рабочей группы
			3. Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым.	Сентябрь 2023 года	
			4. Регулярные встречи наставника и наставляемого.	В течение 2-х лет	
			5. Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого	Май 2026 года	
	Организация текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками	Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для промежуточной оценки	Май 2026 года	Директор, зам. директора по УВР и МР, председатель рабочей группы	
7.	Завершение наставничества	Отчеты по итогам наставнической программы	1. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества.	Май 2026 года	Директор, зам. директора по УВР и ВР, председатель рабочей группы
			2. Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества.		
		Мотивация и поощрения наставников	1. Благодарственные письма участникам программы.	Май 2026 года	Директор, зам. директора по УВР и МР, председатель рабочей группы
			4. Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, информации на сайтах школы и организаций- партнеров.	Май 2026 года	Директор, зам. директора по УВР и МР, председатель рабочей группы